

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়  
(শিল্প মন্ত্রণালয়)  
শিল্প ভবন, এনেক্স বিল্ডিং  
৯১, বাণিজ্যিক বা/এ, ঢাকা- ১০০০  
www.boiler.gov.bd

১ম ছক

ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০১৩ সালের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	বয়লার ব্যবহারকারীর মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি সংগ্রহ করে ডাটাবেস তৈরী।	ডাটাবেজ তৈরি করার ফলে বয়লার ব্যবহারকারীদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।	সেপ্টেম্বর'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৪	-	বাস্তবায়িত
০২.	মোবাইল বার্তা ও ই-মেইল এর মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।	বয়লার নবায়নের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ ও পরিদর্শনের দিন ধার্যকরণ দ্রুততার সাথে করা সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৪	-	বাস্তবায়িত।
০৩	নতুনভাবে বয়লার রেজিস্ট্রেশনকারীর মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি সংরক্ষণ।	কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং সকলের সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে।	সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে নিয়মিত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	-	বাস্তবায়িত।
০৪.	বয়লার অফিসের স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর।	বয়লার অফিসের ওয়েবসাইটকে অধিকতর তথ্যবহুল ও নিয়মিত ডাটা আপডেট সম্ভব হচ্ছে।	ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪	২৪,০০০/- টাকা।	বাস্তবায়িত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়  
(শিল্প মন্ত্রণালয়)  
শিল্প ভবন, এনেক্স বিল্ডিং  
৯১, বাণিজ্যিক বা/এ, ঢাকা- ১০০০  
www.boiler.gov.bd

২য় ছক

ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০১৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	বাস্তবায়ন কাল	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বয়লার বিষয়ক বছরে ৪টি টিপস প্রদান	জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বয়লার ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	জানুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	-	বাস্তবায়িত।
০২	প্রত্যেক কর্মকর্তাদের নিজস্ব পদবী অনুযায়ী ডোমেইন ইমেইল খোলা, ব্যবহার করা ও তা ওয়েবসাইটে সংযোজন করা।	ইমেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ও যোগাযোগ সহজতর হবে।	জানুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৪	-	বাস্তবায়িত।

৩য় ছক

ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০১৫ সালের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১.	বয়লার পরিচালকদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা।	বৈধ বয়লার পরিচালকদের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হবে।	জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	-	৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৮৯৩ জন বয়লার পরিচালকদের মধ্যে ৭৭১ জনের ডাটাবেজ ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। সর্বশেষ কাজের অগ্রগতি ১৫%।

(মোঃ জুলফিকার আলী হায়দারী)  
উপসচিব ও  
প্রধান বয়লার পরিদর্শক  
বাংলাদেশ